

산출물 테일러링 내역서								
단계	활동	작업	산출물		필수산출물	EA 산출물	적용여부	비고/제출시기
계획	프로젝트 계획	사업수행 계획	P01	사업수행계획서	●	-	○	계약 후 10일 이내 제출
		기술적용 계획	P02	기술적용계획표	●	●	○	
		품질보증 계획	P03	품질보증계획서	●	-	○	
		보안성 검토	P04	보안성검토서	●	-	○	
		프로젝트착수보고	P05	프로젝트착수보고서	●	-	○	
		테일러링내역서	P06	테일러링내역서	-	-	○	
분석	요구사항 정의	인터뷰 수행	A06	인터뷰계획서	-	-	○	
			A07	인터뷰결과서	-	-	○	
		과업대비표	A01	과업대비표	●	-	○	준공시 제출
		요구사항 정의	A02	요구사항정의서	●	-	○	준공시 제출
		프로세스흐름도(업무,기능)	A03	프로세스흐름도(업무,기능)	●	●	○	
		현행 프로세스 분석서	A04	정보시스템정의서	●	●	○	1. 분석단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출
	요구사항 분석	응용 시스템 분석	A05	응용기능분할서	●	●	○	
	요구사항 추적	요구사항 추적	A06	요구사항추적표	●	-	○	준공시 제출
설계	DB설계	데이터베이스 설계	D01	데이터베이스정의서	●	-	○	1. 설계단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출
			D02	DB표준도메인정의서	●	●	○	
			D03	DB표준단어정의서	●	●	○	
			D04	DB표준용어정의서	●	●	○	
			D05	논리데이터모델 다이어그램	●	●	○	
			D06	엔티티(에트리뷰트)정의서	●	●	○	
			D07	물리데이터모델 다이어그램	●	●	○	
			D08	DB표준코드정의서	●	●	○	
			D09	테이블(컬럼)정의서	●	-	○	
			D10	연계데이터목록정의서	●	-	○	
			D12	CRUD매트릭스(기능/논리)	●	-	○	
			D11	업무규칙정의서	●	-	○	
		UI 상세설계	D13	메뉴구조도	●	●	○	
			D14	화면정의서	●	-	○	
		아키텍처 설계	D15	보안요소조사표	●	●	○	
			D16	인터페이스정의서	●	●	○	
		프로그램설계	D17	프로그램상양서	●	-	○	
		DB전환	D18	데이터이관계획서	●	-	○	
		검사	D19	검사기준서	●	-	○	준공시 제출
구현	시스템 구현	시스템 구현	B00	시스템 구현	-	-	X	1. 구현단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출
		데이터이관결과	B01	데이터이관 결과서	●	●	○	
		사용자/관리자 매뉴얼	B02	사용자/관리자 매뉴얼	●	-	○	
		매뉴얼	B03	운영자매뉴얼	●	-	○	
		기술적용 결과	B04	기술적용결과표	●	●	○	
	단위테스트	단위테스트	B05	단위테스트계획서	●	-	○	
			B06	단위테스트결과서	●	-	○	
테스트	테스트	통합테스트	T01	통합테스트 계획서	●	-	○	1. 테스트단계 말 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출 위임발주(광주통합전산센터)
			T02	통합테스트시나리오/결과서	●	-	○	
		보안취약점 점검	T03	보안취약점결과서	●	●	○	
		시스템테스트	T04	시스템테스트결과서	●	-	X	
전개 및 인도	전개 및 인도	시험운영	E01	시험운영계획서	●	-	○	준공시 제출
			E02	시험운영결과서	●	-	○	준공시 제출
			E03	전개계획서	●	-	○	준공시 제출
			E04	시스템실지결과서	●	-	○	위임발주(광주통합전산센터)
			E05	안정화계획서	●	-	○	준공시 제출
		교육	E06	교육계획서	●	-	○	준공시 제출
			E07	교육결과서	●	-	○	
		인도	E08	품질보증확인서	●	-	○	
			E09	하자보수계획서	●	-	○	
			E10	기능점수산정결과서	●	-	○	
			E11	정보화사업성과결과서	●	-	○	
		완료보고	E12	프로젝트완료보고서	●	-	○	
관리	업무관리	업무보고	M01	수행일정(WBS)	●	-	○	1. 산림청 요청시 제출 2. 최종버전은 준공시 제출
			M02	주간업무보고	●	-	○	
			M03	월간업무보고	●	-	○	
	회의록	회의록	M04	회의록	●	-	○	
	위험관리	위험관리	M05	위험및이슈관리대장	●	-	○	
	과업변경관리	과업변경요청관리	M06	과업내용변경 관리내역서	●	-	○	
	보안교육	개발보안교육 이수증	M07	SW개발보안교육 이수증	●	-	○	
			M08	DB표준변경이력서	●	-	○	
			M09	DB구조변경이력서	●	-	○	
검수및준공	준공계	산림청 준공계	S01	준공계	-	-	○	
			S02	자료미보유확약서	-	-	○	
			S03	검사 확인서	-	-	○	
			S04	완료보고서	-	-	○	